

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ

сблокированные дома (по ГП) (17,18,30), жилищного комплекса по адресу: Московская обл.,
Дмитровский район, городское поселение Икша, пос. ОПХ «Ермолино»
6-й этап строительства
от «19» апреля 2017 г.

Дата внесения изменений: **13.12.2017 г.**

Дата опубликования изменений: **13.12.2017 г.**

Внести изменения в Раздел 11: «О разрешении на строительство»

11.1. О разрешении на строительство	11.1.1	Номер разрешения на строительство	RU50520000-187
	11.1.2	Дата выдачи разрешения на строительство	24.11.2014 г.
	11.1.3	Срок действия разрешения на строительство	до 01.03.2018 г.
	11.1.4	Последняя дата продления срока действия разрешения на строительство	до 01.06.2018 г.
	11.1.5	Наименование органа, выдавшего разрешение на строительство	Администрация Дмитровского муниципального района Московской области

Внести изменения в Раздел 17: «О примерном графике реализации проекта строительства, включающем информацию об этапах и о сроках его реализации, в том числе предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости»

17.1. О примерном графике реализации проекта строительства	17.1.1	Этап реализации проекта строительства	20 процентов готовности
	17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства	II квартал 2017 г
	17.1.3	Этап реализации проекта строительства	40 процентов готовности
	17.1.4	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства	III квартал 2017 г
	17.1.5	Этап реализации проекта строительства	60 процентов готовности
	17.1.6	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства	IV квартал 2017 г
	17.1.7	Этап реализации проекта строительства	80 процентов готовности
	17.1.8	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства	I квартал 2018 г
	17.1.9	Этап реализации проекта строительства	Получение РВЭ
	17.1.10	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства	II квартал 2018 г

Генеральный директор ООО «ВР ГРУПП Альянс»

Загребин А.Н.