

Изменения в Проектную Декларацию от 16.06.2017 г.

**на строительство многоэтажного жилого Дома со встроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой,
секция №2 – 1-й этап строительства
по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Октябрьский район, пер. Долгомановский, 116**

г. Ростов-на-Дону

«04» сентября 2017 г.

Раздел 17. О примерном графике реализации проекта строительства, включающем информацию об этапах и о сроках его реализации, в том числе предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости

17.1. О примерном графике реализации проекта строительства	17.1.1	Этап реализации проекта строительства	20 процентов готовности
	17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства	4 квартал 2017 года
	17.1.3	Этап реализации проекта строительства	40 процентов готовности
	17.1.4	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства	2 квартал 2018 года
	17.1.5	Этап реализации проекта строительства	60 процентов готовности
	17.1.6	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации	4 квартал 2018 года

		проекта строительства	
	17.1.7	Этап реализации проекта строительства	80 процентов готовности
	17.1.8	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства	2 квартал 2019 года
	17.1.9	Этап реализации проекта строительства	Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости
	17.1.10	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства	30.11.2019 года



Директор ООО «Жилой Комплекс Метра» _____ В.А. Хайварова

Изменения в Проектную Декларацию от 16.06.2017 г.

на строительство многоэтажного жилого Дома со встроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой,
секция №1 – 2-й этап строительства
по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Октябрьский район, пер. Долгомановский, 116

г. Ростов-на-Дону

«04» сентября 2017 г.

Раздел 17. О примерном графике реализации проекта строительства, включающем информацию об этапах и о сроках его реализации, в том числе предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости			
17.1. О примерном графике реализации проекта строительства	17.1.1	Этап реализации проекта строительства	20 процентов готовности
	17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства	1 квартал 2018 года
	17.1.3	Этап реализации проекта строительства	40 процентов готовности
	17.1.4	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства	3 квартал 2018 года
	17.1.5	Этап реализации проекта строительства	60 процентов готовности
	17.1.6	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации	4 квартал 2019 года

		проекта строительства	
	17.1.7	Этап реализации проекта строительства	80 процентов готовности
	17.1.8	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства	2 квартал 2020 года
	17.1.9	Этап реализации проекта строительства	Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости
	17.1.10	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства	31.10.2020 года

Директор ООО «Жилый Комплекс Мега» _____ В.А. Хайварова

