

**ИЗМЕНЕНИЯ № 22
в ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
по строительству объекта:**

**«комплексная малоэтажная жилая застройка с объектами инфраструктуры на земельном участке по адресу:
Московская область, Мытищинский район, с.п. Федоскинское,
восточнее д. Шолохово, АОЗТ схп «Менжинец», уч. № 29
(2 очередь строительства, 1 этап - жилые дома № 7 и № 8)»,
далее – «Проектная декларация».**

В соответствии с п.4, ст. 19, п.3 ст.20 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» ООО СЗ «Новотутинки» (ОГРН 1117746915406) вносит следующие изменения в Проектную декларацию:

1. Изложить Раздел 17 «О примерном графике реализации проекта строительства, включающем информацию об этапах и о сроках его реализации, в том числе предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости» Главы «Информация о проекте строительства» Проектной декларации в следующей редакции:

Раздел 17. О примерном графике реализации проекта строительства, включающем информацию об этапах и о сроках его реализации, в том числе предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости		
17.1. О примерном графике реализации проекта строительства	17.1.1	Этап реализации проекта строительства: 20 процентов готовности многоквартирного дома №7 и многоквартирного дома №8
	17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства: 1 квартал 2017
	17.1.3	Этап реализации проекта строительства: 40 процентов готовности многоквартирного дома №7 и многоквартирного дома №8
	17.1.4	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства: 1 квартал 2018
	17.1.5	Этап реализации проекта строительства: 60 процентов готовности многоквартирного дома №7 и многоквартирного дома №8

17.1.6	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства: 2 квартал 2018
17.1.7	Этап реализации проекта строительства: 80 процентов готовности многоквартирного дома №7 и многоквартирного дома №8
17.1.8	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства: 3 квартал 2018
17.1.9	Этап реализации проекта строительства: получение разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома №7 и многоквартирного дома №8
17.1.10	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства: 2 квартал 2019

Дата внесения указанных изменений в Проектную декларацию – 05 марта 2019 года.

Дата публикации указанных изменений в Проектную декларацию – 05 марта 2019 года.

Указанные изменения в Проектную декларацию опубликованы в сети «Интернет» на сайте www.sholohovo.ru.

Генеральный директор ООО СЗ «Новотутинки»



М.В. Докукин