


Изменение от 19.01.2018 г.  
в проектную декларацию на строительство объекта:  
«Многоквартирный жилой дом. Ростовская область, Аксайский район, ЖК «НОРД», жд. 13»  
от 30 августа 2017 года

Информация о проекте строительства			
<i>Раздел 17. О примерном графике реализации проекта строительства, включающем информацию об этапах и о сроках его реализации, в том числе предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости</i>			
17.1. О примерном графике реализации проекта строительства	17.1.1	Этап реализации проекта строительства	20 процентов готовности
	17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа строительства	II квартал 2018 года
	17.1.3	Этап реализации проекта строительства	40 процентов готовности
	17.1.4	Планируемый квартал и год выполнения этапа строительства	IV квартал 2018 года
	17.1.5	Этап реализации проекта строительства	60 процентов готовности
	17.1.6	Планируемый квартал и год выполнения этапа строительства	II квартал 2019 года
	17.1.7	Этап реализации проекта строительства	80 процентов готовности
	17.1.8	Планируемый квартал и год выполнения этапа строительства	IV квартал 2019 года
	17.1.9	Этап реализации проекта строительства	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
	17.1.10	Планируемый квартал и год выполнения этапа строительства	I квартал 2020 года
Сведения о фактах внесения изменений в проектную документацию			
<i>Раздел. 26 Сведения о фактах внесения изменений в проектную документацию</i>			
№ п/п	дата	Наименование раздела проектной документации	Описание изменений
1	2	3	4
1	16.02.2017	ПОС	Изм. № 35-17: Письмо исх. № 125 от 15.02.17 изменение толщины слоя песка, замена дорожных плит
2	17.02.2017	АР	Изм. №38-17: Усовершенствование проекта. Выделение из состава жилой площади кухни-ниши
3	15.03.2017	АР, КР, ПЗ, ПОС	Исправление ошибок в технико-экономических показателях. Усовершенствование проекта
4	17.01.2018	ПОС	Изм. № 09-18: изменение срока продолжительности строительства (письмо исх. № 1001/59-1-И от 16.01.18)

Генеральный директор  
ООО «ПИК Служба Заказчика» -  
управляющей организации ООО «РКС»



О.С. Евгенова

М.П.