


**Раздел 17. О примерном графике реализации проекта строительства, включающем информацию об этапах и о сроках его реализации, в том числе предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости**

17.1. О примерном графике реализации проекта строительства	17.1.1	Этап реализации проекта строительства Котлован, свайное поле, ж/б подвал здания <b>20 процентов готовности</b>
	17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства <b>3 квартал 2016г.</b>
	17.1.3	Этап реализации проекта строительства Ж/б каркас здания выше отметки 0.000 по 6 эт., кирпичная кладка стен и перегородок по 3 эт., внутренние инженерные сети <b>40 процентов готовности</b>
	17.1.4	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства <b>2 квартал 2017г</b>
	17.1.5	Этап реализации проекта строительства Ж/б каркас здания выше отметки 0.000 полная готовность, кирпичная кладка стен и перегородок по 10 эт., внутренние инженерные сети, отделочные работы, остекление здания <b>60 процентов готовности</b>
	17.1.6	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства <b>4 квартал 2017г.</b>
	17.1.7	Этап реализации проекта строительства <b>Кирпичная кладка стен и перегородок полная готовность, 80 процентов готовности</b>
	17.1.8	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства <b>1 квартал 2018г.</b>
	17.1.9	Этап реализации проекта строительства <b>Внутренние инженерные сети, отделочные работы, остекление здания</b>
	17.1.10	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства <b>3 квартал 2018г.</b>
	17.1.11	Этап реализации проекта строительства <b>Внутренние инженерные сети, отделочные работы, пусконаладочные работы, благоустройство</b>
	17.1.12	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства <b>4 квартал 2018г.</b>
	17.1.13	Этап реализации проекта строительства <b>Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости</b>
	17.1.14	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства <b>1 квартал 2019г. (январь 2019 г.)</b>

Раздел 26. Сведения о фактах внесения изменений в проектную декларацию

№ п/п	Дата	Наименование раздела проектной документации	Описание изменений
1	31.07.2017	Раздел 6. О финансовом результате текущего года, размерах кредиторской и дебиторской задолженности на последнюю отчетную дату	В связи с наступлением очередной отчетной даты обновлены сведения о финансовом результате текущего года, размерах кредиторской и дебиторской задолженности на последнюю отчетную дату
2	31.07.2017	Раздел 11. О разрешении на строительство	В связи с продлением срока действия разрешения на строительство, внесены изменения в п.п. 11.1.3 – 11.1.4 проектной декларации
3	06.09.2017	Раздел 15.3. Об основных характеристиках нежилых помещений	В связи с уточнением площадей машиномест внесены изменения в раздел 15.3 проектной декларации
4	06.09.2017	Раздел 17. О примерном графике реализации проекта строительства, включающем информацию об этапах и о сроках его реализации, в том числе предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости	В связи с корректировкой сроков строительства внесены изменения в график реализации проекта строительства
5	04.10.2017	Раздел 10. О виде договора, для исполнения которого застройщиком осуществляется реализация проекта строительства (в случае заключения такого договора), в том числе договора, предусмотренного законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, о лицах, выполнивших инженерные изыскания, архитектурно-строительное проектирование, о результатах экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, о результатах государственной экологической экспертизы, если требование о проведении таких экспертиз установлено федеральным законом	Раздел дополнен указанием на коммерческое обозначение, индивидуализирующее объект строительства
6	02.11.2017	Раздел 6. О финансовом результате текущего года, размерах кредиторской и дебиторской задолженности на последнюю отчетную дату	В связи с наступлением очередной отчетной даты обновлены сведения о финансовом результате текущего года, размерах кредиторской и дебиторской задолженности на последнюю отчетную дату
7	04.04.2018	Раздел 6. О финансовом результате текущего года, размерах кредиторской и дебиторской задолженности на последнюю отчетную дату	В связи с наступлением очередной отчетной даты обновлены сведения о финансовом результате текущего года, размерах кредиторской и дебиторской задолженности на последнюю отчетную дату
8	04.04.2018	Раздел 9. О видах строящихся (создаваемых) в рамках проекта строительства объектов капитального строительства, их местоположении и основных характеристиках	В связи с присвоением земельному участку, на котором осуществляется строительство, уточненного адреса, заполнен п. 9.2.16 с указанием на новый адрес
9	04.05.2018	Раздел 6. О финансовом результате текущего года, размерах кредиторской и дебиторской задолженности на последнюю отчетную дату	В связи с наступлением очередной отчетной даты обновлены сведения о финансовом результате текущего года, размерах кредиторской и дебиторской задолженности на последнюю отчетную дату
10	20.06.2018	Раздел 15.3. Об основных характеристиках нежилых помещений	В связи с уточнением площадей нежилых помещений внесены изменения в раздел 15.3 проектной декларации
11	04.08.2018	Раздел 6. О финансовом результате текущего года, размерах кредиторской и дебиторской задолженности на последнюю отчетную дату	В связи с наступлением очередной отчетной даты обновлены сведения о финансовом результате текущего года, размерах кредиторской и дебиторской задолженности на последнюю отчетную дату
12	08.08.2018	Раздел 17. О примерном графике реализации проекта строительства, включающем информацию об этапах и о сроках его реализации, в том числе предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости	В связи с корректировкой сроков строительства внесены изменения в график реализации проекта строительства

Генеральный директор ООО «Плюс-К»  А.М. Перельман/



08.08.2018 г.