ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ

проекта «Строительство многоквартирного жилого комплекса со встроенными помещениями и встроенным дошкольным образовательным учреждением на 22 места» по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Шевченко, участок 12, 12а.

По состоянию на 17.05.2017г

Внести изменения в проектную декларацию проекта «Строительство многоквартирного жилого комплекса со встроенными помещениями и встроенным дошкольным образовательным учреждением на 22 места» по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Шевченко, участок 12, 12а.

1. изложить п. «**Об этапах и сроках реализации строительного проекта**» в следующей редакции: Строительство многоквартирного жилого комплекса ведется в один этап.

Начало строительства – январь 2015г.
Завершение строительства – 2 квартал 2018г.

2. изложить п. «**О предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости**» в следующей редакции: Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию – 2 квартал 2018г.

Генеральный директор ООО «АЛЬТАИР» _____ Самойленко В.В.