
 

Изменения в проектную декларацию 

 

Строительство многоквартирных жилых домов (II этап строительства) со 

встроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой по адресу: 

Ростовская область, г. Батайск ул. М. Горького, №111.  

 

Пункт 2.1. 

После слов: «Строительство многоквартирных жилых домов (II этап строительства) со 

встроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой по адресу: Ростовская 

область, г. Батайск, ул. М. Горького, 111» читать: 

«Начало строительства первый квартал 2016г., окончание строительства первый квартал 

2019г.», далее по тексту. 

        Добавить: «Положительное заключение негосударственной экспертизы объекта 

капитального строительства: «Строительство многоквартирных жилых домов (I и II этапы 

строительства) со встроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой по 

адресу: Ростовская область, г. Батайск, ул. М. Горького, 111» № 36-2-1-2-0046-17 от 24 

ноября 2017г.» 

«Положительное заключение негосударственной экспертизы объекта капитального 

строительства: «Строительство многоквартирных жилых домов (I и II этапы 

строительства) со встроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой по 

адресу: Ростовская область, г. Батайск, ул. М. Горького, 111» № 36-2-1-2-0062-17 от 29 

декабря 2017г.» 

Пункт 2.2. 

         После слов: «выдано Администрацией города Батайска», читать: «продлено до 

31.03.2019г.» 

Пункт 2.8. 

          После слов: «Предполагаемая дата ввода в эксплуатацию жилого дома», читать: 

«первый квартал 2019г.»    

 

 

        Генеральный директор 

        ООО «Строй заказчик РиФ»                                   Функель Ю.В. 

 

 

      31 января 2018г. 

 

 

 

 


