

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
о проекте строительства объекта капитального строительства:
Многоэтажная жилая застройка в границах: пр. Нагибина – ул. Герасименко
– ул. Ларина в г. Ростове-на-Дону. 4 этап,
расположенного по адресу:
Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону,
Ворошиловский район, проспект Михаила Нагибина, 31

г. Ростов -на-Дону

«05» февраля 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Московская Строительная Компания» размещает настоящие Изменения в Проектную декларацию в соответствии с требованиями ст. ст. 2, 3, 19-21 Федерального закона от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации"

1. Графу «Этапы и сроки реализации проекта» раздела II «Информация о проекте строительства» изложить в следующей редакции:

Начало строительства: 3 квартал 2017 г.

Срок реализации проекта строительства: 31 месяц.

Плановый срок окончания строительных работ: 01 февраля 2020 г.

Строительство осуществляется в один этап.

2. Графу «Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию» раздела II «Информация о проекте строительства» изложить в следующей редакции:

Первый квартал 2020 года.

Дата декларации: 23.11.2016 г.

Дата размещения: 23.11.2016 г.

Дата изменений: 22.12.2016 г.

Дата размещения изменений: 22.12.2016 г.

Дата изменений: 22.12.2016 г.

Дата размещения изменений: 22.12.2016 г.

Дата изменений: 30.12.2016 г.

Дата размещения изменений: 30.12.2016 г.

Дата изменений: 15.03.2017 г.

Дата размещения изменений: 15.03.2017 г.

Дата изменений: 23.03.2017 г.

Дата размещения изменений: 23.03.2017 г.

Дата изменений: 31.03.2017 г.

Дата размещения изменений: 31.03.2017 г.

Дата изменений: 28.04.2017 г.

Дата размещения изменений: 28.04.2017 г.

Дата изменений: 08.06.2017 г.

Дата размещения изменений: 08.06.2017 г.

Дата изменений: 31.07.2017 г.

Дата размещения изменений: 31.07.2017 г.

Дата изменений: 30.10.2017 г.

Дата размещения изменений: 30.10.2017 г.

Дата изменений: 12.12.2017 г.

Дата размещения изменений: 12.12.2017 г.

Дата изменений: 05.02.2018 г.

Дата размещения изменений: 05.02.2018 г.

Генеральный директор ООО
«Московская Строительная Компания»



Д. Б. Вальков