

**Общество с ограниченной ответственностью «Стройкомфорт»**

**ИЗМЕНЕНИЯ № 4 в ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ**

**строительства объекта:**

**«Жилой комплекс корпус № 3, расположенный по строительному адресу: Московская область, г. Звенигород, Нахабинское шоссе».**

Дата внесения изменений 15 сентября 2015г.

Дата опубликования изменений на сайте [www.zvpr.ru](http://www.zvpr.ru): 15 сентября 2015г.

ООО «Стройкомфорт», в соответствии с требованиями п.4 ст.19 Федерального закона от 30.12.2004г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» вносит в проектную декларацию следующие изменения:

**2. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА**

Пункт 2.2. «Информация об этапах строительства и сроках его реализации» внести изменения и читать в следующей редакции:

Основной этап: производство строительного-монтажных и иных работ, необходимых для ввода объекта в эксплуатацию.

Начало этапа: дата оформления Разрешения на строительство Объекта – 25.12.2014г.

Окончание этапа: дата оформления Разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию – IV квартал 2016 г.


Пункт 2.12. «Информация о предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося многоквартирного дома, об органе, уполномоченном в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности на выдачу разрешения на ввод объекта недвижимости в эксплуатацию» внести изменения и читать в следующей редакции:

Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию Объекта - IV квартал 2016г.

С 01.01.2015 г. органом, уполномоченным в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности на выдачу разрешения на ввод объекта недвижимости в эксплуатацию будет являться Министерство строительного комплекса Московской области.

Генеральный директор ООО «Стройкомфорт»

М.П.



А.В. Голицын