

ИЗМЕНЕНИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ НА "20" Июля 2016г.
К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ОТ «18» Апреля 2013г.

Информация о проекте строительства

1. Цель проекта строительства, этапы и сроки его реализации:

Строительство многоэтажного жилого дома со встроенной аптекой по адресу: Ростовская область, г. Батайск, ул. Индустриальная, 1-б;

- окончание проектирования объекта – IV квартал 2010г.

- производство строительных и иных работ, в т.ч. строительство (реконструкция) в соответствии с техническими условиями объектов инженерной инфраструктуры для г. Батайска - IV квартал 2016г.

- ввод в эксплуатацию объекта – IV квартал 2016г.

Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации №б1-1-2-0647-10 от "12" Ноября 2010г., экспертиза проведена ГАУ Ростовской области "Государственная экспертиза проектов документов территориального планирования и проектной документации".

8.Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию

- IV квартал 2016г.

Уполномоченный орган на выдачу разрешения на ввод в эксплуатацию объекта - Администрация города Батайска.

"20" Июля 2016г.

Генеральный директор
ООО "Союзжилострой"



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Яковенко П.Ф.", written over the stamp.

Яковенко П.Ф.