

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«СТРОЙИНВЕСТ – ЮГ»**

ПРИКАЗ №47 «П»

пгт Яблоновский

30 января 2018г

«О внесении изменений в проектную декларацию»

ПРИКАЗЫВАЮ

2. Внести изменения в проектную декларацию на объекты строительства в ЖК «Европейский» в пгт Яблоновский. Проектную декларацию читать в следующей редакции:

Раздел 17. О примерном графике реализации проекта строительства, включающем информацию об этапах и о сроках его реализации, в том числе предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости

17.1. О примерном графике реализации проекта строительства*(61)литер 2	17.1.1	100%
	17.1.2	4 кв.2018
17.1. О примерном графике реализации проекта строительства*(61)литер 3	17.1.1	60%
	17.1.2	3 кв.2018
	17.1.3	80%
	17.1.4	2 кв.2019
	17.1.5	100%
	17.1.6	4 кв.2019
17.1. О примерном графике реализации проекта строительства*(61)литер 4	17.1.1	100%
	17.1.2	4 кв.2019
	17.1.3	100%
17.1. О примерном графике реализации проекта строительства*(61)литер 6	17.1.1	100%
	17.1.2	3 кв.2018

3. Разместить в течение 10 дней данный Приказ на сайте ekostroy-yug.ru, уведомить участников долевого участия в строительстве многоквартирных жилых домов о внесенных изменениях в Проектную декларацию, с которыми заключены Договоры долевого участия в строительстве, заключить Дополнительные соглашения к Договорам долевого участия в части изменения сроков сдачи объектов долевого участия.

Директор
ООО «СтройИнвест-Юг»



Басте М.А.