



УТВЕРЖДАЮ
Директор
ООО «Стратегия»

И.А. Зайцева

06 апреля 2018 г.

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

«Жилой дом по ул.Сакко и Ванцетти, 10 г.Первоуральск, Свердловской области. Девятиэтажный жилой дом» по адресу: «Российская Федерация, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Сакко и Ванцетти, д.10»

Раздел. 26 Сведения о фактах внесения изменений в проектную документацию			
N п/п	дата	Наименование раздела проектной документации	Описание изменений
1	2	3	4
17.1.1	06.04.2018	Этап реализации проекта строительства:	20 процентов готовности (разработка проектной документации, экспертиза проекта, получение разрешения на строительство, подготовительный период, фундаменты, монолитный каркас, возведение стен, перегородок до 3 этажа)
17.1.2	06.04.2018	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства:	4 квартал 2017г.
17.1.3	06.04.2018	Этап реализации проекта строительства:	40 процентов готовности (возведение наружных и внутренних стен, перегородок до 6 этажа)
17.1.4	06.04.2018	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства:	2 квартал 2018г.
17.1.5	06.04.2018	Этап реализации проекта строительства:	60 процентов готовности (возведение наружных и внутренних стен, перегородок, внутренние и наружные коммуникации, сети отопления, водоснабжения, канализации, электроснабжение)

17.1.6	06.04.2018	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства:	1 квартал 2019г.
17.1.7	06.04.2018	Этап реализации проекта строительства:	80 процентов готовности (остекление, внутренняя отделка, благоустройство придомовой территории)
17.1.8	06.04.2018	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства	3 квартал 2019г.
17.1.9	06.04.2018	Этап реализации проекта строительства:	получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости
17.1.10	06.04.2018	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства:	4 квартал 2019г.

Закон

