

**ИЗМЕНЕНИЯ №11 В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
объекта строительства Многоэтажный многоквартирный жилой дом
по адресу: Ленинградская область, г. Сосновый Бор,
улица Парковая, з/у №6.**

(изменения в проектную декларацию опубликованы в сети «Интернет» по адресу:
<http://www.rantala-home.ru/dokumentaciya>)

17 сентября 2018 года

1. Пункт 1.2 Раздела II Проектной декларации изложить в следующей редакции:

«1.2. Информация об этапах и сроках реализации проекта строительства.

Срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию – до 30.03.2019 г.

Плановый срок реализации проекта строительства – до 31.05.2019 г.»

2. Дополнить пункт 2 Раздела II Проектной декларации (Информация о разрешении на строительство) следующим:

«Действие разрешения на строительство многоэтажного многоквартирного дома (№47-RU47301000-146R-2016) продлено до 30 марта 2019 года».

3. Пункт 8 Раздела II Проектной декларации изложить в следующей редакции:

«8. Информация о предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося многоквартирного дома, перечень органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций, представители которых участвуют в приемке многоквартирного дома.

Предполагаемый срок получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию: до 30.03.2019 года.

В приемке объекта в эксплуатацию участвуют:

Заказчик строительства ООО «16 КВАРТАЛ»;

Застройщик ООО «16 КВАРТАЛ»;

Представители Администрации Сосновоборского городского округа;

Генеральная проектная организация ООО «Лемминкяйнен Строй»;

Генеральный подрядчик ООО «Лемминкяйнен Строй»;

Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы по Ленинградской области».

Руководитель проекта



А.В. Богачев

по Доверенности №5 от 09.01.2018