

Изменение в проектную декларацию от 05.12.2017 г.

по объекту: Многоквартирный жилой дом со встроено и (или) встроено-пристроенными объектами общественного назначения и (или) культурного, бытового обслуживания в цокольном этаже, по адресу: РФ, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Володарского, д. 146.

Сведения о фактах внесения изменений в проектную документацию			
Раздел. 26 Сведения о фактах внесения изменений в проектную документацию			
N п/п	дата	Наименование раздела проектной документации	Описание изменений
1	2	3	4
15	11.09.2019 г.	17.1. О примерном графике реализации проекта строительства	17.1.1 Этап реализации проекта строительства: 20% готовности. 17.1.2 Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства: II квартал 2018 г. 17.1.1 Этап реализации проекта строительства: 40% готовности. 17.1.2 Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства: I квартал 2019г. 17.1.1 Этап реализации проекта строительства: 60% готовности. 17.1.2 Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства: IV квартал 2019г. 17.1.1 Этап реализации проекта строительства: 80% готовности. 17.1.2 Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства: II квартал 2020г. 17.1.1 Этап реализации проекта строительства: получение разрешения на ввод в эксплуатацию 17.1.2 Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства: IV квартал 2020г.

11.09.2019г.

Директор ООО «Горжилстрой» _____

В.И. Паламарчук

