

«Утверждаю»
Генеральный директор
АО «Мосстроймеханизация-5»
Малиновский А.Н.



07.12.2015г.

Изменения

к проектной декларации строящихся пяти жилых домов со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями первого этажа общественного назначения - офисными, поликлиники, торговли, общественного питания, аптеки, библиотеки, сбербанка и прочих по адресу:

Московская область, г. Железнодорожный, Леоновское ш., вл.2,

Корпус 8 – этажность 15-23, секций 8

Корпус 9 – этажность 15-19, секций 6

Корпус 10 – этажность 15-18, секций 8

Корпус 11 – этажность 18, секций 8

Корпус 12 – этажность 18, секций 8,

опубликованной на сайте АО «МСМ-5» от 01 апреля 2011 года.

1. Внести изменения в пункт 2.8.1 части 2 проектной декларации, изложив вместо слов и цифр: «Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию – 2015 год» слова и цифры: «Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию – 2016 год».

2. Внести изменения в п. 2.2 проектной декларации информацией следующего содержания:

«2.2. Действие разрешения на строительство от 24.02.2011 г. № RU 5032800-8 продлено до 30.06.2016 г.».

Действие разрешения на строительство от 24.02.2011 г. № RU 5032800-9 продлено до 30.06.2016 г.».

3. Дата опубликования изменений на сайте АО «МСМ-5» (<http://www.msm-5.ru>): 07.12.2015г.