

Изменения в ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
о проекте строительства жилого здания переменной этажности, расположенного по адресу:
Московская область, Раменский район, городское поселение Удельная, ул. Солнечная, уч.№37

Размещены на сайте
ООО «АТ-Девелопмент»
www.at-all.ru
27.03.15 г.

Внести в проектную декларацию о проекте строительства жилого здания переменной этажности, расположенного по адресу: Московская область, Раменский район, городское поселение Удельная, ул. Солнечная, уч.№37, размещенную на сайте ООО «АТ-Девелопмент» www.at-all.ru 26.12.14 г., следующие изменения:

Раздел 1	
1.2. Этапы и сроки реализации проекта строительства	Этапы: реализации проекта строительства: 1. Первый этап – разработка согласование и утверждение в установленном порядке проектной документации: Начало этапа – 06.06.2011 г. Окончание проектирования – 24.10.2013 г. 2. Второй этап – производство строительных работ и иных работ, необходимых для ввода объекта в эксплуатацию: Начало этапа – 25.12.2014 г. Окончание этапа – 3 квартал 2016 г. 3. Третий этап – завершение расчетов и урегулирование претензий: Начало этапа – 4 квартал 2016 г. Окончание этапа – 1 квартал 2017 г.
Раздел 8	
8.1. Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося многоквартирного дома	3 квартал 2016 г
Раздел 11	
11.1. Способ обеспечения обязательств застройщика по договору	Обеспечение исполнения обязательств застройщика осуществляется в соответствии с нормами Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее 214 ФЗ): - Залогом в порядке, установленном статьями 13 - 15 214 ФЗ, - страхованием гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения участнику долевого строительства по договору в порядке, установленном статьей 15.2 214 ФЗ.

Генеральный директор

Н.П.Кузин