



№ _____

На № _____ от _____

«УТВЕРЖДАЮ»

Управляющий АО «ЛСР. Недвижимость-Урал»,
действующий на основании Доверенности от 17.01.2018 г.,
удостоверенной нотариусом нотариального округа
Санкт-Петербурга Козловым К.В.
и зарегистрированной в реестре за № 78/130-н/78-2018-5-33



_____/В.П. Крицкий/

Дата внесения изменений: «17» августа 2018 года
Дата публикации изменений: «17» августа 2018 года

Пятиэтажный жилой дом (№54 по ПЗУ) – 6.3 этап строительства Жилой застройки в границах улиц Ландау-Екатерининская-Вавилова микрорайона «Мичуринский» в Верх-Исетском районе г. Екатеринбурга

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ,

Графы раздела 17 «О примерном графике реализации проекта строительства, включающем информацию об этапах и о сроках его реализации, в том числе предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости» изложить в следующей редакции:

- 17.1.1 Этап реализации проекта строительства: 20 процентов готовности
- 17.1.2 Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства: I квартал 2019 г.
- 17.1.1 Этап реализации проекта строительства: 40 процентов готовности
- 17.1.2 Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства: II квартал 2019 г.
- 17.1.1 Этап реализации проекта строительства: 60 процентов готовности
- 17.1.2 Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства: II квартал 2019 г.
- 17.1.1 Этап реализации проекта строительства: 80 процентов готовности
- 17.1.2 Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства: III квартал 2019 г.
- 17.1.1 Этап реализации проекта строительства: получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
- 17.1.2 Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства: IV квартал 2019 г.