
 

Изменения в Проектную декларацию  
объекта: Многоквартирные дома со встроенно-пристроенными объектами бытового 

обслуживания и гаражами (автостоянками) – 3 этап строительства. 
по адресу: г. Санкт-Петербург, территория предприятия «Ручьи», участок 155 
Проектная декларация опубликована 29.05.2015г. на сайте http://www.lsr.ru/» 

 

Пункты  12 и 22  проектной декларации читать в следующей редакции 
 

12. Об этапах и cроках 
реализации строительного 
проекта: 

Плановый срок реализации проекта – июль 2017г., в том числе в 
части: 
Многоквартирного дома 75.1 – декабрь 2016г. 
Многоквартирного дома 75.2 – декабрь 2016г. 
Многоквартирного дома 75.3 – декабрь 2016г. 
Многоквартирного дома 75.4 - июль 2017г. 
Многоквартирного дома 75.5 - июль 2017г. 
Многоквартирного дома 75.6 - июль 2017г. 
Многоквартирного дома 75.7 - июль 2017г. 

22. О предполагаемом сроке 
получения разрешения на 
ввод в эксплуатацию 
строящегося 
многоквартирного дома и 
(или) иного объекта 
недвижимости: 

Предполагаемый срок получения разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию:  
Многоквартирного дома 75.1 – декабрь 2016г. 
Многоквартирного дома 75.2 – декабрь 2016г. 
Многоквартирного дома 75.3 – декабрь 2016г. 
Многоквартирного дома 75.4 - июль 2017г. 
Многоквартирного дома 75.5 - июль 2017г. 
Многоквартирного дома 75.6 - июль 2017г. 
Многоквартирного дома 75.7 - июль 2017г. 
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	Uобъекта: Многоквартирные дома со встроенно-пристроенными объектами бытового обслуживания и гаражами (автостоянками) – 3 этап строительства.

